



# Comune di Baiano

Provincia di Avellino



Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche

## CRONOPROGRAMMA DECENNALE

Progettista:  
arch. Giovanni Spizuoco

Collaboratori:  
arch. Valentina Russo - arch. Martina Violante

Via Duomo, 5 - 80035 Nola (NA) - +393388300835 - spizuoco.architettura@gmail.com

Codice elaborato	Data	Formato	Scala
E3	26.09.2023	A3	



**CRONOPROGRAMMA DECENNALE**

Interventi previsti	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Costo di realizzazione
<b>AMBITO 1</b>											<b>AMBITO 1</b>
1. Piazza Napolitano											4.985,00 €
2. Via Borsellino											20.620,40 €
3. Via Colucci											20.675,00 €
4. Via Croce											36.005,00 €
5. Via De Sanctis											11.183,00 €
6. Via Litto											118.535,00 €
7. Via Mazzini											60.825,00 €
8. Via On. Bocchieri											50.881,00 €
9. Via prolungamento On. Bocchieri											40.938,00 €
10. Via Roma											181.131,00 €
11. Via San Giacomo											123.775,00 €
12. Via SS. Apostoli											81.652,00 €
13. Via Treves											37.290,00 €
14. Via Tufo											3.970,00 €
15. Via Turati											31.375,00 €
16. Via Ungaretti											555,00 €
<b>AMBITO 2</b>											<b>AMBITO 2</b>
17. Corso Garibaldi											139.245,00 €
18. Via Alfieri											19.172,00 €
19. Via Carducci											39.085,00 €
20. Via Dante											23.795,00 €
21. Via Foscolo											26.842,40 €
22. Via Gatto											44.482,50 €
23. Via Gesù e Maria											106.537,00 €
24. Via Leonardo											88.081,00 €
25. Via Leopardi											34.500,00 €
26. Via Levi											8.259,00 €
27. Via Libertà											190.834,00 €
28. Via Malta											171.564,00 €
29. Via Manzoni											33.582,20 €
30. Via Michelangelo											64.647,00 €
31. Via Montale											34.807,00 €
32. Via Pavese											22.360,00 €
33. Via Pellico											9.933,80 €
34. Via Pirandello											1.683,00 €
35. Via Scotellaro											14.250,00 €
36. Via Viviani											19.895,00 €
37. Vico Vetrano											15.240,00 €
<b>AMBITO 3</b>											<b>AMBITO 3</b>
38. Piazza IV Novembre											36.046,00 €
39. Via Amendola											16.938,36 €
40. Via Candela											9.305,00 €
41. Via Diaz											1.910,00 €
42. Via Di Vittorio											51.903,60 €
43. Via F.lli Rosselli											26.287,00 €
44. Via Gramsci											177.135,00 €
45. Via La Malfa											20.870,00 €
46. Via Lippello (tratto discendente)											12.388,00 €
47. Via Longo											20.675,00 €
48. Via Marconi											9.380,00 €
49. Via Matteotti											20.615,00 €
50. Via Moro											4.689,00 €
51. Via Napolitano											152.585,00 €
52. Via Nenni											7.780,00 €
53. Via Togliatti											28.715,00 €
<b>AMBITO 4</b>											<b>AMBITO 4</b>
54. Via Bellini											21.240,00 €
55. Via Boito											15.091,60 €
56. Via Cilea											17.245,00 €
57. Via Donizetti											22.830,00 €
58. Via Giordano											42.775,00 €
59. Via Lippello											130.995,00 €
60. Via Mascagni											8.015,00 €
61. Via Mercadante											8.175,00 €
62. Via Pace											7.535,00 €
63. Via Paganini											32.650,00 €
64. Via Ponchielli											19.890,00 €
65. Via Puccini											7.714,00 €
66. Via Rossini											38.714,00 €
67. Via Scafuri											23.800,00 €
68. Via Verdi											27.035,00 €
<b>TOTALE</b>		<b>598.429,00 €</b>			<b>1.173.973,90 €</b>				<b>1.181.713,96 €</b>		<b>2.954.116,86 €</b>



Massima priorità  
Media priorità  
Minima priorità